Somos diferentes, somos Poli.
Somos País.

Cronograma – Reforma Curricular

Currículo · Planeación · Líderes de proceso

Fecha	Actividad	Responsable
Feb 23 2025	Socializar cronograma	Currículo
Mar 3–6	Crear control maestro	Planeación
Mar 6–9	Registrar info involucrados	Líderes de proceso
Mar 10–11	Consolidar tablero IA	Planeación
Mar 10	1ª Mesa técnica	Planeación
Mar 24	Tablero con riesgos	Planeación
Mar 26	Reunión Vicerrectores	Planeación
Abr 8	Ajuste cronograma	Currículo
Abr 9	2ª Mesa técnica	Planeación
Abr 14	Feedback Rector	Planeación

https://reformacurricularpoli.streamlit.app/

2026

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Reforma Curricular

Ajuste de Proceso

Acciones identificadas por dimensión

20
26

Siguientes Pasos

- Definir el grupo de programas para 2026-2
- Realizar un Journey por programa
- Completar los entregables para que la reforma sea exitosa
- Definir criterios de calidad para los entregables y ANS
- Ajuste de roles y responsabilidades
- Auditoria de página web versus planes de estudios de reforma

20
26

Control de Planes de Estudio y Syllabus

•	Crear el proceso, automatizar o sistematizar los planes de estudio aprobados del MEN	Aseg. de la Calidad
•	Control de versiones y vigencias de planes de estudio conforme lo aprobado en el MEN	Aseg. de la Calidad
•	Centralización de syllabus: trazabilidad de elaboración (programas), revisión (currículo) y aprobación (decano)	Dir. de Currículo

20
26

Re Asignación de Roles y Responsabilidades

- Responsabilidades de los Decanos frente a los programas
- Responsabilidades de los Directores de Escuela
- Reemplazo de funciones: intermediación producción de contenidos vs operaciones
- Identificar responsables de syllabus
- Alcance de escuelas en cambios de planes de estudios
- Rol de Tutor Master
- Consolidar comités curriculares: institucional y por facultad
- Socializar cambios de la reforma a los estudiantes

20
26

Ajuste Etapa de Lanzamiento | Producción sin Aval Financiero

•	Verificación Aseg. Calidad – Mercadeo: lo publicado debe ser igual a lo radicado ante el MEN	Aseg. Cal. + Mercadeo
CORRECCIÓN	Enviar a evaluación financiera los 4 programas que avanzan en producción de contenidos	
ACCIÓN	Incluir en procedimientos de lanzamiento y relanzamiento el aval financiero como paso obligatorio	

20
26

POLI
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Programas 2026-2

CORRECCIÓN	Ajustar cronograma conforme avance real de producción de contenidos
ACCIÓN	Elaborar cronogramas de reforma consensuados en mesa técnica — no solo desde academia
ACCIÓN	Presentar al Comité de Portafolio la priorización de programas de reforma (visión 360°)
CORRECCIÓN	Realizar actas y rutas de homologación antes de la venta — programas 2026-2 sin ruta sugerida
ACCIÓN	Generar lineamiento de parametrización para distribución de módulos por bloque (desbalanceo)

20
26

¡Gracias!

Reforma Curricular – Politécnico Grancolombiano